Projekt magazin

Schnelleinstieg Projektmanagement

Das erste Projekt erfolgreich meistern Teil 3: Auf der Zielgeraden

von Dr. Georg Angermeier

Dr. Georg Angermeier

Dipl.-Physiker, PM-Berater, Mitglied GPM, PMI, VDI-GSP, Mitarbeit im DIN-Ausschuss NQSZ-4.

Kontakt:
Georg_Angermeier@Ask-ASC.de

Mehr Informationen unter:
www.projektmagazin.de/autoren/

Ein Projekt zu Ende zu führen kann schwieriger sein als es zu beginnen. Das so genannte 90%-Syndrom, beständige Änderungsanforderungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten können aus einem Projekt schnell eine unendliche Geschichte werden lassen. Kostenfressende Hängepartien sollten jedoch verhindert werden, deshalb kann auch die Unterbrechung oder der Abbruch des Projekts eine sinnvolle Maßnahme sein. In der Endphase heißt es aber in erster Linie, die letzten Arbeiten mit Vollgas abzuschließen. Damit das Steuer nicht aus den Händen gleitet, müssen Änderungen des Projektziels abgewehrt werden.

Nur das Ergebnis zählt

Max Wideman, einer der Nestoren des modernen Projektmanagements, definiert die Führung in Projekten so:

"Project leadership is an ability to get things done well through others."
(http://www.maxwideman.com/papers/leader/definition.htm)

was sich sinngemäß mit „Führung in Projekten ist eine Fähigkeit, Ergebnisse durch andere Personen ordnungsgemäß zu erzielen“ übersetzen lässt. Aus dieser Definition möchte ich zwei Aspekte hervorheben und näher ausführen:

- Projektmanagement muss zu einem Ergebnis führen, es ist kein Selbstzweck.
- Führen heißt, die Mitarbeiter zu Ergebnissen zu befähigen.

Streben Sie keinen Schönheitspreis an!

Die Versuchung, der so genannten "Projektitis" zu erliegen, ist groß. Mit diesem scherzhaften Ausdruck ist der zum Selbstzweck gewordene, übertriebene Einsatz von PM-Methoden gemeint. Zum Beispiel, wenn Sie beim ersten Projekt alles gleich so machen möchten, dass Sie es für das nächste Projekt wieder verwenden können, wie das Berichtsformular, das als universelle Vorlage für alle Projektarten und Eventualitäten entworfen wird. Oder Sie zeichnen das Ablaufschema bis ins kleinste Detail in dem von Ihnen geliebten CAD-Programm, anstatt mit Papier, Filzstift, Kleber und Schere zu arbeiten.

Widerstehen Sie der Versuchung, Managementprozesse zu perfektionieren. Alles, was Sie tun, muss nur für dieses eine Projekt ausreichen, mehr Zeit haben Sie jetzt nicht. Perfekte Visualisierungen und Präsentationsgrafiken sind zwar schön, kosten aber viel Zeit – vor allem dann, wenn sie mit Werkzeugen erstellt werden, die nicht dafür gedacht sind. Nachdem Sie Ihr erstes Projekt abgeschlossen haben, werden Sie viel besser wissen, was Sie benötigen. Sie können dann in Ruhe beurteilen, welche Fachliteratur und welche auf dem Markt erhältlichen Werkzeuge Ihnen weiterhelfen.

Die beste Vorbeugung gegen Projektitis ist die Zeiterfassung für das Projektmanagement selbst. Für das erste Projekt hatte ich im zweiten Teil dieser Serie einen ungefähren Umfang von 10% des Gesamtarbeitsaufwands genannt. Sie werden schnell feststellen, dass Sie in diesem Zeitbudget gar keinen Platz für das Anfertigen perfekter Formulare haben. Sie müssen sich nämlich darum kümmern, dass die Projektbeteiligten ihre Arbeitspakete termingerecht fertig stellen.

Ein ausführliches Plädoyer zu diesem Thema finden Sie im Artikel "Denkanstöße für Projektverantwortliche: Zurück zur Einfachheit im Projektgeschäft" von Volker Schönichen (Ausgabe 01/2005).

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Achten Sie darauf, Ergebnisse zu erzielen

Sorgen Sie dafür, dass alle Projektmitarbeiter, also auch Sie selbst, am Ball bleiben! Die Meldung, dass ein Arbeitspaket aufgenommen wurde, bedeutet noch lange nicht, dass es auch bearbeitet wird. Durch die in unserem Fall nur grob erfolgte Planung tauchen oft noch ungeklärte Fragen auf, wenn mit den Projektaufgaben begonnen wird. Wenn Sie also von einem gemäß Ihres Plans gerade aktiven Mitarbeiter einige Tage keine Rückfrage oder Problemschilderung erhalten haben, liegt die Vermutung nahe, dass etwas nicht stimmt. Gehen Sie in diesem Fall selbst aktiv auf den Kollegen zu und erkundigen Sie sich danach, wie er mit der Arbeit vorankommt, wo er gerade steht und ob er Unterstützung benötigt.

Wie in Teil 2 dieser Artikelserie geschildert, müssen sie sich zur Halbzeit jedes Arbeitspakets ohnehin beim Verantwortlichen nach dem Fortschritt der Arbeiten erkundigen. Häufig werden Sie dabei als Antwort etwa folgendes hören: "Wir sind zu 90% fertig, es fehlt nur noch eine Kleinigkeit"

Das wäre eigentlich ein Grund zur Freude. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sich solche "Kleinigkeiten" als handfeste Arbeit entpuppen und deutlich länger dauern, als angenommen. Es handelt sich dabei um das so genannte 90%-Phänomen: Das Problem ist gelöst, der Weg liegt klar vor Augen und es erscheint nur noch eine Frage von Stunden, bis alles fertig ist. Gerne wird dann die Aufgabe als "so gut wie erledigt" betrachtet, die Arbeit daran unterbrochen und die endgültige Fertigstellung auf den letzten Tag vor dem offiziellen Ende verschoben. Die Konsequenz: Alarmmeldungen am Abgabetermin, weil unvorhersehbare Schwierigkeiten die Fertigstellung verzögert hätten. Meist folgt eine kontinuierliche Vertröstung, bis das Ergebnis schließlich vorliegt.

! Fragen Sie zur Halbzeit deshalb nicht nur: Wie weit sind Sie? Sondern auch: Welche Schritte sind jetzt noch für das Ergebnis erforderlich und wie lange brauchen Sie dafür noch? Noch konkreter haken Sie bei den "fast fertigen" Arbeitspaketen nach, beispielsweise: "Wenn die Aufgabe schon fast erledigt ist, können Sie sie dann übermorgen an Frau XY weitergeben?" So verhindern Sie, dass die "fast fertige" Arbeit bis zum Endtermin beiseite gelegt wird.

Die eigentliche Herausforderung im Projektmanagement besteht jedoch in der Bewältigung des Unvorhergesehenen. Das Ablaufschema, die Arbeitspakete und der Plan-Do-Zyklus bilden ein stabiles Fundament und den Handlungsrahmen für die in diesen Fällen erforderliche Flexibilität bei der Steuerung des Projekts.

Wenn alles anders kommt

Mit Problemfällen umgehen

Bei der vereinfachten Projektplanung war es nicht möglich, alle Eventualitäten und Risiken zu berücksichtigen. Es ist deshalb normal, dass sich z.B. der ursprünglich vorgesehene Lösungsweg schwieriger erweist, als angenommen. Meldungen über Probleme, die das Projekt gefährden, sind deshalb zunächst nichts Besonderes.

Typische "Katastrophen"-Meldungen sind z.B.:

- Der Lösungsweg funktioniert nicht wie geplant.
- Ein Mitarbeiter steht nicht wie gewünscht zur Verfügung.
- Die Rahmenbedingungen sind anders als gedacht.

Bei allen Problemfällen gehen Sie nach folgendem grundsätzlichen Schema vor:

1. Lassen Sie die neue Erkenntnis präzisieren und fragen Sie genau nach. Die erste Meldung ist in der Regel pauschalisiert (z.B.: "Nichts funktioniert!") und erweist sich bei genauerem Nachfragen als weit weniger dramatisch (z.B.: "Der Leistungstransistor schaltet zu langsam.")
2. Überprüfen Sie persönlich, ob die Meldung tatsächlich stimmt. Wenn z.B. ein Mitarbeiter angeblich von Ihrem Projekt abgezogen wird, fragen Sie unbedingt bei ihm bzw. seinem Vorgesetzten nach und machen Sie auf Ihren Bedarf aufmerksam. Bei Meldungen über technische Probleme vergewissern Sie sich in der Spezifikation, was genau gefordert ist. Vielleicht stört das Problem das Projektergebnis gar nicht.
3. Ermitteln und beschreiben Sie die Ursache. Das geht meist sehr schnell, aber es hilft unnötige Schuldzuweisungen und Konflikte zu vermeiden. Wenn z.B. ein wichtiger Mitarbeiter plötzlich für Ihr Projekt

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

nicht mehr zur Verfügung steht, könnten Sie argwöhnen, dass jemand Ihr Projekt sabotieren will. Sachlich betrachtet zeigt sich möglicherweise, dass dieser Mitarbeiter für die Akquisition eines geschäftsentscheidenden Großauftrags unverzichtbar ist. Die Umplanung Ihres Projekts ist in diesem Fall notwendiger Beitrag zum Unternehmenserfolg.

4. Ermitteln, quantifizieren und beschreiben Sie die Folgen: Ändert die neue Erkenntnis etwas an der Erreichbarkeit des Projektziels? Verlängert die neue Erkenntnis die Projektlaufzeit? Erhöht sie die Kosten?
5. Finden Sie einen Lösungsweg. In vielen Fällen besteht die Lösung darin, weiter wie geplant zu verfahren. Oft zeigt das Problem selbst einen anderen als den geplanten Lösungsweg auf. Meistens kann das Projektziel immer noch unverändert, aber auf anderem Weg erreicht werden. Aber auch die unten beschriebenen Optionen Unterbrechung und Abbruch können mögliche Lösungen eines Problems sein.
6. Informieren Sie sofort alle entscheidungstragenden Stakeholder, falls die Eckdaten (d.h. Budget, Dauer oder Ergebnis) des Projekts sich verändern.

Wenn Sie bzw. die zuständigen Kollegen die Lösung des Problems gefunden haben, folgen daraus meist Änderungen im Projektplan. Falls keine aktuell laufenden Arbeitspakete davon betroffen sind, stellen Sie diese nach Möglichkeit bis zum nächsten Planungsabschnitt zurück, um die Mitarbeiter nicht zu verwirren und den reibungsarmen Ablauf nicht zu gefährden. Nur bei gravierenden Vorkommnissen müssen Sie sofort auf Planung umschalten, was meistens auch eine Unterbrechung des Projekts (s.u.) erfordert.

Änderungsmanagement

Nicht nur unvorhergesehene Probleme, sondern auch Verbesserungs- und Änderungsvorschläge der Projektmitarbeiter gefährden das Vorankommen des Projekts. Die Gefahr besteht darin, dass sich das Projektziel in zwar kleinen, dafür aber beständigen Schritten in die Zukunft bewegt. Jedes Ergebnis kann verbessert werden, verwertbar sind aber nur Ergebnisse, die tatsächlich vorliegen.

Aus dieser für alle Produktentwicklungen gültigen Zwickmühle führt bei größeren Projekten das so genannte Konfigurationsmanagement. Es verwaltet projektübergreifend verschiedene Versionen eines Produkts in Wartung, Produktion und Entwicklung und kanalisiert die Änderungsanforderungen so, dass Produktentwicklungen nicht verzögert werden.

Für den Schnelleinstieg vereinfachen wir das Änderungsmanagement radikal auf eine einzige Entscheidungsstufe mit nur zwei Möglichkeiten:

- Die geforderte Änderung in Projektziel oder Projektablauf führt bei gleichem oder verbessertem Ergebnis zu einer Verkürzung der Projektdauer oder einer Verringerung des Aufwands oder
- die geforderte Änderung erfüllt diese Bedingung nicht.

Im ersten Fall wird die Änderungsanforderung umgesetzt, im zweiten wird sie für das nächste Projekt dokumentiert.

10. Vereinfachung:
Änderungsanforderungen werden nur umgesetzt, wenn sie die Dauer verkürzen oder den Aufwand reduzieren.

Änderungsanforderungen des Auftraggebers

Eine Sonderstellung nehmen Änderungsanforderungen des Auftraggebers ein. Er hat das Recht, das Projektziel nach Belieben zu verändern. Ihm gegenüber haben Sie allerdings die Pflicht, die Konsequenzen der von ihm geforderten Änderung aufzuzeigen. Empfehlen Sie ihm, Änderungen, die das Projektergebnis erweitern, erst in einem Anschlussprojekt umzusetzen. Es ist meist sinnvoller, das ursprüngliche geplante Ergebnis frühzeitig zur Verfügung zu haben, als es in verbesserter Form zu spät zu erreichen. Bei neuen Produkten kann z.B. der frühe Markteintritt entscheidender sein als der Funktionsumfang. Bei Organisationsentwicklungsprojekten kann das schnelle Ergebnis bereits Kosten sparen, woraus sich das Anschlussprojekt finanzieren kann. Falls er auf der Änderung besteht und bereit ist die Konsequenzen zu tragen, dokumentieren Sie die Änderung im Projektauftrag und führen Sie sie durch.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Formulieren Sie genehmigte Änderungsanforderungen in eine oder mehrer Aufgaben um, ordnen Sie diese den betreffenden Arbeitspaketen zu und tragen Sie sie in die betreffende Aufgabenliste ein.

Dokumentieren Sie die nicht umgesetzten Verbesserungsvorschläge für das nächste Projekt und legen Sie das entsprechende Dokument der Projektdokumentation (s.u.) bei. Vergessen Sie dabei nicht, den oder die Urheber des Vorschlags zu nennen. Auf diese Weise braucht dieser nicht zu befürchten, dass seine Idee übergangen oder von einem anderen vereinnahmt wird.

Das Projekt unterbrechen

Wenn das Erreichen des Projektziels objektiv gefährdet ist, da Sie keinen Lösungsweg finden und zuerst neue Herangehensweisen entwickelt werden müssen, hat es keinen Sinn, einfach weiterzumachen. Sie müssen die Projektdurchführung unterbrechen. Das bedeutet zwar eine Verzögerung des Projekts, aber das Risiko, dass alle ab jetzt getätigten Aufwände umsonst sind, ist zu groß. Die Unterbrechung des gesamten Projekts ist hier aufgrund der geringen Projektgröße erforderlich. Bei einem großen Projekt würde man gestuft nur einen Teil der Projektabwicklung stoppen.

Wenn Sie sich entschließen, das Projekt zu unterbrechen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Informieren Sie als erstes den Auftraggeber über das Problem und die Projektunterbrechung.
2. Senden Sie an alle Projektbeteiligten die Problembeschreibung mit der Bitte um Lösungsvorschläge.
3. Vereinbaren Sie ein Treffen zur Problembehandlung mit dem Auftraggeber und allen anderen hierfür erforderlichen Personen.
4. Fordern Sie alle Projektbeteiligten auf, die Projektausführung zu unterbrechen und vorerst keinen neuen Arbeitsschritt zu beginnen. Der aktuelle Arbeitsschritt sollte jedoch zu Ende geführt werden, soweit das unter den neuen Bedingungen möglich ist. Außerdem ist es wichtig, den Stand der Arbeiten so zu dokumentieren, dass die Arbeit mit möglichst geringem Aufwand später wieder aufgenommen werden kann.

Problembehandlung

Nach der Unterbrechung haben Sie den Rücken frei, sich ausschließlich um die Problembehandlung zu kümmern. Gemeinsam mit dem Auftraggeber, weiteren Entscheidungsträgern und Experten müssen Sie zunächst entscheiden, welche der drei in diesem Fall möglichen Handlungsalternativen gewählt werden soll:

- Das Problem lösen und das Projekt danach mit der ursprünglichen Zielsetzung wieder aufnehmen.
- Das Projektziel neu definieren und damit das Problem umgehen.
- Das Projekt abbrechen.

Die Problemlösung ist selbst ein Projekt und kann nach der gleichen Vorgehensweise wie in dieser Artikelserie beschrieben geplant und geführt werden. Artikel zum Thema Problembehandlung finden Sie im Projekt Magazin unter der Rubrik "Methoden/Problemlösung".

Ziel neu definieren

Das Vorgehen bei einer Neudefinition des Projektziels ist genau wie bei einem neuen Projekt. Die Planung sollte allerdings wesentlich schneller gehen, da sie auf dem unterbrochenen Projekt aufsetzen kann. Teil des neuen Projektplans sind alle abgeschlossenen Arbeitspakete. Ich empfehle, auch die Arbeitspakete in den neuen Projektplan aufzunehmen, die zur erkannten Sackgasse geführt haben. Damit ist dokumentiert, wie hoch der Gesamtaufwand war und es wird vermieden, dass nochmals der gleiche, erfolglose Lösungsansatz unternommen wird.

Das Projekt wieder starten

Sobald die Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt sind, bzw. die Projektplanung nach der Neudefinition des Projektziels steht, müssen Sie die Projektdurchführung wieder in Gang setzen. Hierfür ist ein erneutes Kick-off-Meeting empfehlenswert. Bei diesem Treffen können Sie die Ursachen und Hintergründe der Unterbrechung erklären und die aktualisierte Projektplanung vorstellen. Sie beugen damit der Verunsicherung der Projektbeteiligten vor, die unter Umständen eine erneute Unterbrechung befürchten könnten und deshalb die Arbeit eventuell mit nur geringer Motivation wieder aufnehmen.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Falls eine Wiederaufnahme nicht möglich ist, brechen Sie das Projekt offiziell ab und lassen Sie es nicht nur stillschweigend einschlafen. Das ist für Ihre eigene Stellung im Unternehmen wichtig, da sonst der Eindruck entstehen könnte, Sie hätten etwas nicht zu Ende geführt. Ebenso wichtig ist es, die Projektbeteiligten über den offiziellen Abbruch zu informieren, da deren Motivation bei zukünftigen Projekten ansonsten gefährdet ist.

Der Projektabbruch

Viel zu wenige Projekte werden rechtzeitig abgebrochen. Es bedeutet Zeit und Kosten zu sparen, wenn man das Projekt auch wirklich abbricht, sobald sich das Projektziels als nicht mehr erreichbar erweist. Lässt man das Projekt hingegen sehenden Auges in den Misserfolg zu laufen, führt das zu unnötigen Konflikten und zur Frustration der Beteiligten. Da anschließend niemand verantwortlich sein will, entstehen gegenseitige Schuldzuweisungen, wobei die wertvollen Lerneffekte unter die Räder geraten.

Ein rechtzeitiger Projektabbruch ist deshalb auch als inhaltlicher Erfolg zu werten: Ein bestimmtes Vorhaben wurde als nicht machbar bewiesen, damit ist das Know-how des Unternehmens gewachsen und Schaden verhindert.

Methodisch ist der Projektabbruch genauso wie der ordnungsgemäße Projektabschluss zu behandeln, der am Ende dieses Artikels dargestellt wird. Die Dokumentation der erreichten Ergebnisse und ihre Präsentation stellen sich lediglich aus einer anderen Perspektive dar: Bei einem Projektabbruch geht es darum darzulegen, warum die angestrebten Ziele nicht erreicht werden konnten und warum es besser war, das Projekt abzubrechen anstatt es noch weiter zu verfolgen.

Das Thema Projektunterbrechung behandelt Peter Esposito im Artikel "Project Freeze – ein pragmatischer Ansatz zur Konservierung von Projektergebnissen", Ausgabe 03/2004.

Die Entscheidung liegt beim Auftraggeber

Die Entscheidung über den Abbruch kann nur der Auftraggeber selbst treffen. Handeln Sie also nicht voreilig und kommunizieren Sie den Projektabbruch erst, wenn der Auftraggeber das verbindlich beschlossen hat.

Egal ob Problem, Unterbrechung, Neuplanung oder sogar Abbruch: Im vorherigen Abschnitt ist deutlich geworden, dass Sie beständig die Unterstützung des Auftraggebers und Ihrer Vorgesetzten brauchen. Das ist der Grund für das so genannte Stakeholder-Management, verkürzt auch mit "Projektmarketing" bezeichnet. Den meisten Projektleitern ist das zunächst nicht ausreichend bewusst, sie denken: "Ich führe das Projekt ohne Rückfragen durch und überrasche den Auftraggeber mit einem perfekten Ergebnis." Das ist eine Illusion, die durch die vorher geschilderten Gefahren im Projekt hoffentlich hinreichend als solche entlarvt wurde.

Stakeholder-Management: Auftraggeber und Vorgesetzte zufrieden stellen

Auch wenn das Thema Stakeholdermanagement erst am Schluss behandelt wird, müssen Sie damit bereits zu Beginn des Projekts anfangen.

Projektmarketing

Das Ziel von Projektmarketing ist es, eine solide Basis für die Unterstützung des Projekts durch den Auftraggeber und andere Entscheidungsträger zu schaffen. Dies gilt nicht nur bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten, sondern auch für die Abnahme des Ergebnisses durch den Auftraggeber.

Projektmarketing erfordert keinen großen Aufwand. Allerdings haben vor allem fachlich orientierte Menschen Hemmungen davor, ihre Arbeit gut zu "verkaufen". Wenn Sie zwei einfache Regeln beherzigen, sollten Sie es jedoch ohne Schwierigkeiten schaffen, Auftraggeber und Vorgesetzte positiv für Ihr Projekt einzunehmen.

Reden Sie niemals schlecht über Ihr Projekt!

Damit ist nicht gemeint, dass Sie statt von "Problemen" nur noch von "Herausforderungen" reden oder gar Schwierigkeiten verheimlichen. Entscheidend ist vielmehr, dass Sie den Wert ihrer eigenen Arbeit und der Ihres Teams hoch halten.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Entscheidung für das Projekt aus Unternehmenssicht optimal war. Für den Projektleiter ist lediglich wichtig, innerhalb der gegebenen Möglichkeiten das Projektziel so zu erreichen, dass der Auftraggeber zumindest zufrieden, vielleicht sogar begeistert von der Arbeit des Teams ist.

Konzentrieren Sie sich dazu auf die positiven Aspekte des angestrebten Projektziels und vermitteln sie diese überzeugt und überzeugend. Jede negative Aussage aus dem Mund des Projektleiters – selbst eine scherzhafte –bedeutet eine Abwertung des Projekts. Und dies ist sowohl für die Abnahme des Projektergebnisses als auch für die eigene Karriere schädlich.

Kommunizieren Sie positive Ergebnisse!

Wichtig für die Zufriedenheit des Auftraggebers ist, dass er regelmäßig positive Meldungen vom Projekt erhält. Sie brauchen dafür nichts zu erfinden oder aufzubauschen, denn jeder Abschluss eines Arbeitspakets ist ein objektiv überprüfbarer und relevanter Schritt hin zum Projektziel und somit ein positives Ergebnis. Anhand des Projektstrukturplans kann der Auftraggeber die Relevanz der Arbeitspakete für das Projekt nachvollziehen. Es lohnt sich deshalb, jeden Abschluss eines Arbeitspakets kurz dem Auftraggeber mitzuteilen.

Erfolgserlebnisse der täglichen Arbeit (z.B.: "Mit dem Baustein 0815XYZ kann die Flankensteilheit der Schaltkurve ...") sind dagegen nur schwer kommunizierbar, da der Auftraggeber ihre Bedeutung für den Projektfortschritt meist nicht bewerten kann.

Beschreiben Sie das erreichte Ergebnis des Arbeitspakets. Wenn Sie die Aufgabenliste entsprechend der Vorgaben in Teil 2 geführt haben, benötigen Sie dazu nur wenige Minuten Zeit: Prüfen Sie anhand Ihrer Aufgabenliste, welche Aufgaben des Arbeitspaktes bereits erledigt sind und kopieren Sie daraus die wichtigsten Ergebnisse in die Dokumentation für den Auftraggeber. Achten Sie darauf, die Ergebnisse sprachlich so zu formulieren, dass sie auch für einen Außenstehenden verständlich sind.

Vor allem zu Beginn des Projekts kann neben dem Abschluss auch der Start eines Arbeitspakets ein Erfolg sein. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es schwer war, die dafür benötigten Mitarbeiter zu erhalten oder wenn das Arbeitspaket früher beginnt, als ursprünglich geplant war.

Ihren Meldungen sollten den Auftraggeber davon überzeugen, dass

- alle Beteiligten ihre Aufgaben im Projekt mit vollem Engagement bearbeiten,
- das Team effizient und ohne Reibungsverluste auf das Ziel zusteuert,
- Sie das Projekt im Griff haben und zum bestmöglichen Ergebnis führen.

Karriere

Ob Ihre Tätigkeit als Projektmanager Ihrem beruflichen Fortkommen nützt oder schadet, liegt ganz in Ihrer Hand. Allerdings gehorcht die Karriere über Projekte anderen Regeln als man dies sich intuitiv vorstellt. Damit Ihr erstes Projekt Ihnen möglichst viel für das berufliche Fortkommen nutzt, beachten Sie unbedingt folgende Punkte:

- Die Profilierung als Projektleiter liegt nicht in der persönlichen Profilierung als Einzelkämpfer, sondern darin, dass Ihr Team das Projektziel bewirkt. Berichten Sie daher immer in Vertretung des Teams und vereinnahmen Sie Leistungen anderer nicht für sich.
- Es schadet Ihrer Karriere nicht, wenn Sie an einem unmöglichen Ziel gescheitert sind. Aber es schadet sehr wohl, wenn Sie es nicht rechtzeitig als unmöglich erkannt haben und entsprechende Maßnahmen (Neudefinition, Abbruch) ergriffen haben.
- Ein erfolgreich durchgeführtes Projekt ist kein Argument für eine Beförderung oder Gehaltserhöhung. Bemühen Sie sich statt dessen um ein neues, anspruchsvolleres Projekt.
- Suchen Sie bei Fehlern anderer, egal ob Mitarbeiter oder Vorgesetzter, immer nur nach Lösungen. Nehmen Sie nie Schuldzuweisungen vor.

Der Erfolg Ihres Projekts ist stets auch Ihr Erfolg und umgekehrt wirft es ein schlechtes Licht auf Ihre Kompetenz und Ihre Position im Unternehmen, wenn Sie für ein schlechtes Projekt verantwortlich sind. Es muss deshalb sowohl für Sie als auch für alle anderen klar sein, dass Ihr Projekt dem Unternehmen genutzt hat. Dies nachzuweisen ist Aufgabe des Projektabschlusses.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Eine differenzierte Herangehensweise an das Stakeholdermanagement finden Sie im Artikel "Ein pragmatischer Ansatz: Stakeholdermanagement einfach und effizient" von Simone Weilacher, Ausgabe 09/2005.

Der Projektabschluss

Ein ordnungsgemäßer Projektabschluss wird in der Alltagshektik leicht an den Rand gedrängt. Er ist dennoch aus folgenden Gründen notwendig:

- Ohne klaren Abschluss wird ein Projekt leicht zur Daueraufgabe für den Projektleiter umdefiniert.
- Das Projektergebnis wird nicht verwertet, da es nicht offiziell vorliegt
- Es kann keine Entscheidung über Anschlussprojekte getroffen werden.

Bestehen Sie deshalb auf einem klaren Abschluss des Projekts. Er umfasst nur drei Schritte:

1. Übergabe von Dokumentation und dem Projektergebnis an den Auftraggeber
2. Überprüfung des Projektergebnisses und seine Abnahme durch den Auftraggeber
3. Mitteilung an alle Projektbeteiligten, dass das Projekt offiziell beendet wurde

Überprüfen und Dokumentieren

Nichts ist peinlicher als eine voreilige Ankündigung, dass alles fertig sei und sich der Abschluss dann doch noch um drei Wochen verzögert. Überzeugen Sie sich daher persönlich davon, dass alle Punkte abgeschlossen sind. Hierfür müssen Sie die letzte gültige Version der Zielbeschreibung zur Hand nehmen und Punkt für Punkt mit dem tatsächlichen Ergebnis vergleichen. Erst wenn dabei keine Punkte mehr offen bleiben, melden Sie dem Auftraggeber, dass das Projektziel erreicht ist. Vereinbaren Sie mit ihm einen Termin zur Übergabe und Abnahme.

Parallel zu den letzten Handgriffen am Projektergebnis, bereiten Sie die Projektdokumentation vor. Wenn sie so vorgegangen sind, wie hier beschrieben, haben Sie diese schon "zu 90% fertig". Ihnen liegt bereits vor:

- Der letzte gültige Projektauftrag
- Die Dokumentation der Arbeitspakete, in der von Ihnen gewählten Form mit den dokumentierten Arbeitsergebnissen
- Die angenommenen Änderungen und die Liste der Verbesserungsvorschläge für ein Folgeprojekt
- Ggf. das letzte Ablaufschema

Je nach der von Ihnen aufgewendeten Sorgfalt während des Projektablaufs können Sie diese Dokumente nun direkt zur abschließenden Projektdokumentation zusammenfügen oder müssen noch die Formatierung und Formulierung überarbeiten. Achten Sie dabei auf Verständlichkeit und Zweckmäßigkeit, nicht auf Perfektion.

Das Management Summary

Neu schreiben müssen Sie lediglich das Management Summary. Hierfür steht Ihnen maximal eine Seite zur Verfügung; für die hier betrachtete Projektgröße sollte eine halbe Seite ausreichen.

Das Management Summary besteht im wesentlichen aus drei Absätzen:

- Was ist das Ergebnis des Projekts und wie stimmt es mit dem ursprünglichen Projektziel überein?
- Wann wurde das Projekt beendet und wann war das Ende geplant? Was ist ggf. der wesentliche Grund für eine Abweichung?
- Wie groß war der Aufwand für das Projekt, welcher Aufwand war veranschlagt, was ist ggf. der wesentliche Grund für eine Differenz?

Abschließend können Sie noch eine eigene Bewertung des Projektergebnisses und eine Empfehlung für weitere Arbeiten abgeben.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Präsentieren und Abnahme

Ist die Projektdokumentation vollständig, können Sie diese sowie das Projektergebnis an den Auftraggeber übergeben. Er prüft das Projektergebnis und nimmt es ab. Je nach Projektart und Projektergebnis können diese Schritte per E-Mail erfolgen (z.B. Durchführung einer Kundenumfrage) oder eine mehrtägige Abschlussphase mit Präsentation und intensivem Test des Ergebnisses erfordern (z.B. Neuentwicklung eines Prototypen).

Vermutlich wird der Auftraggeber bei der Überprüfung eine Reihe von Nachforderungen stellen, bevor er das Projektergebnis abnimmt und das Projekt für beendet erklärt. Beachten Sie dabei zwei Grundsätze:

- Vereinbaren Sie, dass der Auftraggeber eine endgültige Liste von Nachforderungen erstellt und alle später auftretenden Forderungen zu einem neuen Projekt gehören.
- Vergleichen Sie die Nachforderungen mit dem aktuellen Projektauftrag. Verhandeln Sie mit dem Auftraggeber, dass Punkte, die nicht im Projektauftrag enthalten sind ebenfalls in ein neues Projekt verschoben werden.

Ansonsten behandeln Sie die Nachforderungen genauso wie die genehmigten Änderungsanforderungen. Erledigen Sie diese, aktualisieren Sie die Projektdokumentation und starten Sie einen erneuten Anlauf zur Abnahme. Achten Sie darauf, dass der Auftraggeber die Erfüllung des Projektauftrags eindeutig bestätigt. Eine schriftliche Abnahmebestätigung ist bei externen Projekten unbedingt erforderlich, bei internen Projekten zu empfehlen.

Die Bedeutung des Projektabschlusses und eine ausführliche Darstellung seiner Inhalte finden Sie in dem Artikel "Gute Gründe für einen systematischen Projektabschluss", Ausgabe 18/2005 von Anna Adler und Heiko Bartlog.

Loben und Bedanken

Mehr zu diesem Thema in der Rubrik Dienstleister

Aus- und Fortbildung

Nachdem Sie mit großem Engagement Ihr erstes Projekt bewältigt haben, erwarten Sie sich zu Recht eine Anerkennung. Doch nicht in jeder Firma sind Worte des Lobes oder Dankes nach einer guten Leistung üblich. Unabhängig davon, ob Sie selbst gelobt wurden oder nicht, haben Sie die Pflicht als Projektleiter, sich persönlich bei allen Projektbeteiligten für deren Unterstützung zu bedanken. Dieser Dank wird unterschiedlich intensiv ausfallen, aber auch dann, wenn eine Mitarbeit nur widerwillig zu Stande kam, ist sie mindestens eine dankende E-Mail wert. Verbinden Sie den Dank jedoch niemals mit Kritik, sondern ausschließlich mit Lob. Ein "Vielen Dank, aber ..." ist wertlos. So vergraulen Sie die Projektbeteiligten und werden beim nächsten Projekt nicht auf sie zählen können. Loben Sie statt dessen, was gut war. Sie öffnen damit die Tür für eine zukünftige Unterstützung. Denn wie beim Sport gilt im Projektmanagement: "Nach dem Projekt ist vor dem Projekt!"

Fazit

Das erste Projekt ist etwas besonderes, egal ob Sie es vollkommen unvorbereitet oder nach einem Einführungskurs angehen. Entscheidend für den Erfolg eines Projekts erscheinen mir folgende Punkte:

1. Fokussierung auf das Ziel
2. Aktive Kommunikation mit Team und Auftraggeber
3. Lösungsorientiertes Denken
4. Entschlossenheit zur Umsetzung
5. Reduzierung des Managements auf das Wesentliche

Die vorgestellten Methoden und Hinweise versuchen, diese fünf Erfolgsfaktoren für die konkrete Projektarbeit umsetzbar zu machen. Je mehr Erfahrungen Sie selbst sammeln, desto mehr werden Sie sich von vorgegebenen "Kochrezepten" dieser Art lösen, eigene Methoden entwickeln und anspruchsvollere Prozesse abwickeln. Behalten Sie diese fünf Punkte dabei aber immer im Auge, egal ob Sie vor Ort als Projektverantwortlicher arbeiten oder im Centre of Project Excellence unternehmensweite Standards für das Projektmanagement entwickeln!

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion